

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE PROVINCIA DI SIENA

LAVORI DI: “Modifiche interne e nuova distribuzione spazi edificio scolastico di via Hamman Lotto 1 – Emergenza Covid-19”

Codice CUP: I29E20000240004 **Codice CIG :** Z9E2D540EE

IMPRESA : R.B. S.r.l. Unipersonale
Via della Collina n°22 – 06035 Frazione Saragano Gualdo Cattaneo (PG)
Partita Iva e C.F.: 01836690543

CONTRATTO: Lettera Commerciale del 05/08/2020

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Determinazione del Responsabile Settore Tecnico. n. 113 del 03/08/2020

LAVORI (BASE D'ASTA)	€ 34 550,52
COSTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	<u>€ 2 616,60</u>
TOTALE APPALTO	€ 37 167,12
RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA -1.00001 %	<u>€ - 345,51</u>
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 36 821,61

PROGETTO: PREZZOLINI Studio Tecnico Associato

DIREZIONE LAVORI: arch. Simone Prezzolini

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- con verbale in data 10 Agosto 2020 venivano consegnati i lavori sopra indicati;

- che in data 31/08/2020 gli stessi sono stati sospesi per la redazione di una perizia suppletiva resasi necessaria per la richiesta avanzata dalla Direzione Scolastica di modifica distributiva di n. 2 locali interessati dalle opere, identificati con le diciture "ex-sporzionamento-laboratorio" e "Direzione 4" nella tavola 3 del progetto esecutivo al fine di poter ricavare una ulteriore aula;

-la richiesta sopraggiunta è motivata da esigenze eccezionali ed imprevedibili causata da Emergenza Covid-19

-che per eseguire i lavori aggiuntivi è stata redatta, dalla Direzione Lavori, una perizia di variante in corso d'opera suppletiva di spesa per un importo in aumento al netto del ribasso d'asta del 1.00001 % di € 4 686.94 oltre I.V.A. 22% pari ad € 1 031.13 per un totale di € 5 718.07 di cui il presente atto è parte integrante;

Che tale perizia è stata approvata dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile dell'Area Tecnica in data / / con Determinazione n. ;

Ciò premesso la sottoscritta ditta **R.B. S.r.l. Unipersonale**, presa visione della perizia suddetta

DICHIARA E SI OBBLIGA

1. Ad accettare l'esecuzione dei lavori riportati nella citata perizia di variante e suppletiva di spesa alle condizioni del contratto principale per un importo in aumento al contratto principale di € 4 686.94 al netto dello stesso ribasso d'asta offerto per i lavori in contratto pari a 1.00001 %, oltre I.V.A. 22% pari ad € 1031.13

2. Di portare a termine i lavori sopraindicati entro 10 giorni dalla data di ripresa lavori;

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'impresa.

Il presente atto avrà decorrenza immediata per l'impresa **R.B. S.r.l. Unipersonale** e diventerà esecutivo per l'Amministrazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

Abbadia San Salvatore, / /

Il Direttore dei Lavori
Arch. Simone Prezzolini

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Petrucci

L'Impresa
R.B. S.r.l. Unipersonale
