



Deliberazione n° 117
in data 18/09/2020

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: MODIFICHE INTERNE E NUOVA DISTRIBUZIONE SPAZI EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA HAMMAN - EMERGENZA COVID_19 - MODIFICA AL CONTRATTO N. 1 - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di Settembre, alle ore 09:30 nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 5 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 0

			Pres	Ass
1	TONDI FABRIZIO	Sindaco	P	
2	ROMANI LUCILLA	Vice Sindaco	P	
3	BECHINI ROBERTO	Assessore	P	
4	PIRULLI GIOVANNA	Assessore	P	
5	VOLPINI NICCOLO'	Assessore	P	

TOTALE

5	0
---	---

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricata della redazione del verbale.

Il Sindaco, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 96 del 17/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di modifiche interne e nuova distribuzione spazi edificio scolastico di via Hamman Lotto 1 – Emergenza Covid_19, con un quadro economico complessivo di € 60.000,00, ed è stato stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma START della Regione Toscana;
- con determinazione n. 113 del 03/08/2020 i lavori suddetti sono stati affiati alla ditta R.B. Srl Unipersonale con sede a Gualdo Cataneo (PG) in via Collina Frazione Saragano n. 22, per un importo complessivo di € 36.821,61 IVA esclusa;
- il D.L. Arch. Simone Prezzolini in data 10/08/2020 ha provveduto alla consegna dei lavori alla ditta esecutrice, come da verbale conservato agli atti del Comune;
- il contratto, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata;

VISTA la lettera commerciale sottoscritta della ditta R.B. Srl in data 05/08/2020;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori, a causa di alcune circostanze impreviste ed imprevedibili per via della continua evoluzione delle disposizioni in materia di distanziamento e di recupero degli spazi all'interno degli edifici scolastici legata all'emergenza Covid_19, è emersa la necessità di apportare modifiche al contratto per adeguare al meglio gli spazi alle esigenze della scuola;

DATO ATTO che a tal proposito il D.L. Arch. Simone Prezzolini ha proposto al Responsabile Unico del procedimento di apportare le suddette modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATO che modifica proposta rientra nei casi di cui alla lettera c) comma 1) del sopra citato art. 106 del D. Lgs. 50/2016, ed assume pertanto la denominazione di variante in corso d'opera;

VISTI gli elaborati di variante in corso d'opera redatti dal D.L. Arch. Simone prezzolini, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

- perizia di variante;
- computo perizia di variante;
- schema atto sottomissione;
- quadro comparativo;
- elaborati grafici;

VISTO il quadro economico di variante così suddiviso:

A - Opere in appalto	
A1. Lavori a misura	€ 38.891,95
A2. Sicurezza	€ 2.616,60
Totale opere in appalto	€ 41.508,55
B – Somme a disposizione dell'A.C.	
B1. IVA al 22% su opere in appalto	€ 9.131,88
B2. Incentivo per funzioni tecniche	€ 830,17
B3. Spese tecniche CNPAIA ed IVA inclusi	€ 14.318,04
B4. Somme per necessità che dovessero verificarsi in corso d'opera	€ 211,36
Totale somme a disposizione dell'A.C.	€ 24.491,45
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 66.000, 00

DATO ATTO che:

- la variante non altera la natura generale del contratto;
- è determinata da circostanza impreviste ed imprevedibili, e mira ad aumentare il livello di sicurezza nell'edificio scolastico nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid_19;
- l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
- non necessita di una nuova procedura di affidamento a norma del Codice degli appalti;

CONSIDERATO che:

- l'importo delle lavorazioni è aumentato di € 4.686,94;
- il costo della sicurezza è rimasto invariato;
- l'IVA è aumentata di € 1.313,06;
- le spese tecniche sono aumentate di € 888,16;
- l'incentivo funzioni tecniche è aumentato di € 93,74;

DATO ATTO che la variante necessita di ulteriori risorse economiche rispetto alle somme già previste nel quadro economico di progetto, precisamente per € 6.000,00;

CONSIDERATO che la suddetta somma trova coperta nei fondi disponibili al cap. 2546/11 del bilancio di previsione;

VISTO il D. Lgs. 5072016 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. N° 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare la premessa quale parte integrante;
- di approvare la variante in corso d'opera relativamente al contratto dei lavori di modifiche interne e nuova distribuzione spazi edificio scolastico di via Hamman – emergenza Covid_19, stipulato con la ditta R.B. Srl Unipersonale, costituita dagli elaborati elencati in premessa;
- di finanziare la parte economica non coperta dalle somme già previste nel quadro economico di progetto, pari a € 6.000,00, con i fondi disponibili al capitolo 2546/11 del bilancio di previsione;
- di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n° 267/2000.

Inoltre stante l'urgenza A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D.Lgs. N° 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott. Fabrizio Tondi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.