



COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

PROVINCIA DI SIENA

**DETERMINAZIONE
N° 131 DEL 09/10/2024**

SETTORE TECNICO

Oggetto:	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE 4 – TUTELA DEL TERRITORIO E RISORSA IDRICA – INVESTIMENTO 2.1B: “MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” - LAVORI DI REALIZZAZIONE BY PASS IDRAULICO DELL'INVASO ARTIFICIALE DENOMINATO LAGHETTO MURAGLIONE LOTTI 5 E 6 - SAL N. 1 BIS - APPROVAZIONE - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n° 8 del 26/09/2022 con il quale è stato nominato il responsabile di posizione organizzativa per il settore Tecnico con l’attribuzione delle funzioni previste dall’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di ogni altro compito demandato o riservato dalla legge o dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 85 del 21/12/2023 con la quale si approvano la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento unico di programmazione) 2024/2026;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 21/12/2023 con la quale si approva il Bilancio di previsione per l’esercizio 2024/2026;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 63 del 11/10/2016 con la quale si approva il regolamento di contabilità;

PREMESSO CHE:

- a seguito degli eventi meteorologici del 27 – 28 luglio 2019, che hanno duramente colpito le province di Arezzo e Siena, con delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019 è stato dichiarato lo stato di emergenza per mesi 12;
- il Comune di Abbadia San Salvatore è stato interessato dai suddetti eventi che hanno provocato allagamenti e movimenti franosi, con gravi danni alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati ed alle opere di difesa idraulica;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 611 del 17/10/2019 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente della Regione Toscana, che è stato a sua volta incaricato di predisporre un piano degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 25 comma 2 del D. Lgs. 1/2018 necessari per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui alle lettere c), d), ed e) del suddetto comma 2;

CONSIDERATO che:

- questo Ente al fine di consentire al Commissario Delegato di predisporre il piano degli interventi ha comunicato tutti i dati relativi agli interventi adottati per il superamento dell'emergenza nonché quelli urgenti per evitare il ripetersi dei danni causati dall'evento;
- in questa fase è stato richiesto di estendere l'intervento proposto dall'Amministrazione Comunale anche alla parte a valle di P.zza della Repubblica nel tratto che chiameremo Lotto 6;

DATO ATTO CHE:

- è stato approvato il 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti per l'attuazione e finanziamento parziale degli interventi tipo a) e tipo b) di cui al D. Lgs. n. 1/2018;
- il Commissario Delegato con nota pervenuta in data 31/03/2020 ha comunicato che è in corso l'istruttoria relativa all'approvazione di ulteriori fabbisogni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018 nonchè per gli interventi di cui al comma 2 delle lettere c), d) ed e);
- una volta emanata la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale verranno definite le risorse stanziare, il Commissario Delegato dovrà sottoporre al Dipartimento di Protezione Civile il Piano ed in particolare gli interventi più urgenti di tipo d), per la relativa approvazione;

CONSIDERATO che con la suddetta nota del Commissario Delegato pervenuta in data 31/03/2020 e registrata al n. di prot. 4171, è stato inoltre comunicato che nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'adozione della Delibera del Consiglio dei Ministri, è emerso che alcuni interventi di tipo d) risultano ammissibili a finanziamento;

ATTESO che l'intervento proposto da questo Comune denominato "Lavori di realizzazione by pass idraulico dell'invaso artificiale denominato Laghetto Muraglione – Lotti 5 e 6", ammonta a complessivi € 3.200.000,00;

RITENUTO, anche in considerazione di quanto raccomandato dal Commissario delegato nella nota sopra citata, di approfondire e sviluppare la progettazione dell'intervento, anche per poter consentire allo stesso Commissario, in sede di presentazione del Piano per la definitiva approvazione da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di evidenziare meglio le finalità, il beneficio e la coerenza delle opere previste, nell'ottica di ottenere una revisione delle valutazioni informalmente anticipate;

VISTA la delibera di G.M. n. 42 del 02/05/2013 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione del by-pass idraulico dell'invaso Muraglione redatto dallo Studio Tecnico Extrò, che comprende il tratto di canale che va da Fonte Risola a Piazza della Repubblica, da realizzarsi per lotti e stralci funzionali:

- a. Lotto 1 – tratto che va da Piazza della Repubblica allo sfioratore della diga – già realizzato;
- b. Lotto 2 – tratto che va dallo sfioratore della diga all'inizio di Via del Laghetto – già realizzato;
- c. Lotto 3 – tratto che va dall'inizio di Via del Laghetto fino allo stabile della Piscina – già realizzato;
- d. Lotto 4 – tratto che va dalla Piscina fino al fosso di Fonte Risola – in fase di realizzazione;
- e. Lotto 5 – tratto che va da via Sabatini alla Piscina – da realizzare;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 82 del 03/07/2020 avente per oggetto "O.C.D.P.C. n. 611 del 17/10/2019 – Rimodulazione ed integrazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della O.C.D.P.C. 611/2019, del 1° stralcio del piano degli interventi urgenti ed approvazione delle disposizioni relative agli interventi di tipo d)", con la quale è stato finanziato l'intervento proposto dal Comune di Abbadia San Salvatore e sono state approvate le disposizioni per l'attuazione degli interventi di tipo d);

VISTE le seguenti determinazioni:

- n. 86 del 06/07/2020 con la quale è stato affidato allo Studio Tecnico Extrò, sede ad Abbadia San Salvatore in via martiri di Niccioleta n. 10, l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento in oggetto;
- n. 122 del 06/08/2020 con la quale è stato affidato a Prezzolini Studio Tecnico Associato, sede ad Abbadia San Salvatore in via S.Lavagnini n. 4, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- n. 136 del 28/08/2020 con la quale è stato affidato al Dott. Geol. Lorenzo Fabbrini, sede a Piancastagnaio in via Gramsci n. 730/Q, l'incarico di redigere la relazione geologica e geotecnica;

VISTA la delibera di G.C. n. 63 del 18/05/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, con un quadro economico di € 3.200.000,00;

DATO ATTO altresì che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 17/10/2019, sulla base della quale si procede per l'esecuzione dell'opera, tra le altre cose, prevede che i soggetti attuatori possano procedere in deroga a diverse disposizioni normative fra cui:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 21, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 52, 59 – comma 1bis, 60, 61, 63 – comma 2 lett. c), 70, 72, 73, 76, 85, 95, 87, 98, 157, 105 limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori e 106;

DATO ATTO CHE:

- In data 16/06/2021 lo Studio Tecnico Associato Prezzolini ha comunicato, con nota registrata al n. 9236 del protocollo comunale, la rinuncia all'incarico di cui sopra, per cause impreviste che non permettono il

normale proseguimento delle attività da parte dell'Arch. Simone Prezzolini, incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- Con determinazione n. 115 del 25/06/2021 è stato preso atto della suddetta rinuncia;
- Con determinazione n. 118 del 25/06/2021 l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è stato affidato allo Studio Tecnico Arch. Andrea Flori, sede ad Abbadia San Salvatore in via Esassetta n. 48;

CONSIDERATO che i professionisti incaricati hanno presentato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione by pass idraulico dell'invaso artificiale denominato Laghetto Muraglione – Lotti 5 e 6", costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati tecnici:

A1 - Relazione tecnica generale
B1 - Relazione idrologica
B2 - Verifiche idrauliche
D1 - Relazione di calcolo delle strutture
D2 – Fascicolo calcoli sezione tipo 1
D3 – Fascicolo calcoli sezione tipo 2
D4 – Fascicolo calcoli sezione tipo 3
D5 – Fascicolo calcoli paratie micropali
D6 – Relazione sui materiali impiegati
D7 – Relazione geotecnica sezione tipo 1
D8 – Relazione geotecnica sezione tipo 2
D9 – Relazione geotecnica sezione tipo 3
E1 – Piano di manutenzione dell'opera
F2 – Quadro incidenza manodopera
G1 – Computo metrico estimativo Lotto 5
G2 – Quadro economico
G3 – Computo metrico estimativo Lotto 6
H1 – Cronoprogramma
I1 - Elenco prezzi unitari
L1 - Schema di contratto
L2 – Capitolato speciale d'appalto
M1 - Piano Particellare di Esproprio

Elaborati grafici:

T01 – Planimetria Generale Canali e e inquadramento su Ortofoto
T02 – Planimetria di rilievo stato di fatto
T03 - Planimetria stato di progetto
T04 - Planimetria stato sovrapposto
T05 –Profilo longitudinale – stato di progetto
T06 – Sezioni – stato di progetto
T07 – Sezioni – stato di progetto
T08 – Zona Parco Tennis
T09 – Cabina Elettrica
T10 – Accesso Prop. Baiocchi e dettaglio transizione sezioni
T11 – Planimetria ripristini
T12 – Planimetria Fognature
T13 – Carpenterie sezioni tipo e particolari esecutivi opere
T14 - Mappa delle interferenze - stato rilevato
T15 - Mappa delle interferenze - stato di progetto
T16 – Planimetria Stato Attuale su mosaico Catastale
T17 – Planimetria di progetto su mosaico Catastale

Elaborati sicurezza:

SR1 – Piano Sicurezza e Coordinamento
SR2 - Stima degli oneri della sicurezza
SR3 – Elenco prezzi unitari;
SR4 – Analisi e valutazione del rischio
SR 5 – Fascicolo dell'opera
S01 – Planimetria generale
S02 – Tratto 1
S03 – Tratto 2
S04 – Tratto 3
S05 - Tratto 4
S06 Gant

VISTO il quadro economico di progetto così suddiviso:

A - Opere in appalto		
A1 Lavori a misura	€ 2.097.232,96	
A2 – Oneri per l’attuazione piani per la sicurezza	€ 161.569,97	
Totale opere in appalto	€ 2.258.802,93	€ 2.258.802,93
B – Somme a disposizione dell’A.C.		
B1 IVA su opere al 10%	€ 225.880,29	
B2 – Costi spostamenti sottoservizi	€ 109.800,00	
B3 - Imprevisti	€ 27.557,40	
B4 – Spese tecniche progettazione e D.L. : Progettazione Oneri ed Iva inclusi Direzione e contabilità lavori	€ 54.657,49 € 50.464,02	
B5 - Spese tecniche Coordinatore Sicurezza In fase di progettazione In fase di esecuzione	€ 14.883,51 € 33.878,36	
B6 – Spese tecniche indagini geologiche Relazione geologica e geotecnica Indagini	€ 26.445,97 € 50.752,00	
B7 – Spese per validazione progetto oneri ed IVA inclusi	€ 17.364,10	
B8 – Collaudo tecnico amministrativo oneri ed IVA inclusa	€ 27.990,57	
B9 – Espropri indennità	€ 215.225,05	
B10 – Viabilità alternativa e gestione del traffico	€ 30.000,00	
B11.1 – Incentivo funzioni tecniche	€ 40.658,45	
B11.2 – Incentivo Ufficio Commissario	€ 4.517,61	
B12 - Contributo ANAC	€ 600,00	
B13 – Spese contratti e pubblicazioni	€ 9.000,00	
B14 - Arrotondamenti	€ 1.522,27	
Totale somme a disposizione dell’A.C.	€ 941.197,07	€ 941.197,07
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 3.200.000,00

DATO ATTO che, nel suddetto progetto sono previsti lavori opzionali da affidare, eventualmente, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il quadro economico dei lavori opzionali, così suddiviso:

A - Opere in appalto		
A1 Lavori a misura	€ 124.126,25	
A2 – Oneri per l’attuazione piani per la sicurezza	€ 30.000,00	
Totale opere in appalto	€ 154.126,25	€ 154.126,25
B – Somme a disposizione dell’A.C.		
B1 IVA su opere al 10%	€ 15.412,63	
Totale somme a disposizione dell’A.C.	€ 15.412,63	€ 15.412,63
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 169.538,88

VISTA la determinazione n. 120 del 30/06/2021 con la quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo costituito dagli elaborati e con il quadro economico sopra riportati;
- è stato dato atto dei lavori opzionali previsti per un importo complessivo di € 169.538,88 IVA inclusa, da affidare, eventualmente, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- è stato stabilito:
 - a. di individuare l’operatore economico a cui affidare il contratto tramite procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
 - a. di applicare l’inversione procedimentale prevista dall’art. 133 del D. Lgs. 50/2016;
 - a. di selezione l’offerta con il criterio del minor prezzo, prevedendo l’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
 - a. di approvare il bando e tutta la relativa documentazione di gara con successivo atto;

VISTO l’art. 37 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., che detta la disciplina applicabile ai Comuni non capoluogo di provincia per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori in maniera diretta e autonoma, ovvero mediante ricorso ad aggregazioni e centralizzazioni delle committenze, nonché le rispettive soglie di riferimento;

CONSIDERATO che la procedura di aggiudicazione delle gare di appalto, rientranti nella disciplina di cui al più volte citato art. 37 del D. Lgs. 50/2016, sono svolte dall’Unione dei Comuni Amiata val d’Orcia in qualità di Centrale Unica di Committenza;

DATO ATTO CHE:

- il D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, ha sospeso fino al 31/12/2020 il comma 4 del suddetto art. 37;
- il Comune di Abbadia San Salvatore in continuità a quanto accaduto fino all'entrata in vigore della sospensione disposta dal D.L. n. 32/2019 sopra indicato, con delibera di C.C. N. 60 del 12/09/2020 ha conferito all'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia le funzioni di Centrale Unica di Committenza fino al 21/12/2020, salvo eventuali proroghe della sospensione dell'art. 37 comma 4 più volte citato;
- l'art. 8, comma 7, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni con L. 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021, ha prorogato la sospensione fino al 30/06/2023;

VISTA la determinazione n. 136 del 22/07/2021 con la quale:

- è stato stabilito di ricorrere alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni Amiata val d'Orcia, per la gestione della gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del by pass idraulico dell'invaso artificiale denominato laghetto Muraglione Lotti 5 e 6, previo pagamento degli oneri previsti dall'art. 7 della convenzione che disciplina il servizio associato par a € 5.017,00;
- sono stati approvati gli atti di gara;

DATO ATTO che con nota n. prot. 11155 del 22/07/2021 è stata trasmessa all'Unione dei comuni la seguente documentazione, necessario per l'espletamento della gara di appalto in argomento:

- determinazione n. 120 del 29/06/2021;
- determinazione n. 136 del 22/07/2021;
- atti di gara;

CONSIDERATO che in data 09/12/2021 il Servizio CUC dell'Unione dei Comuni Amiata val d'Orcia ha trasmesso il fascicolo di gara, contenente la documentazione necessaria per l'adozione da parte di questa stazione appaltante dei conseguenti atti relativi alla stipula ed esecuzione del contratto;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio CUC dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia n. 968 del 06/12/2021 con la quale, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione del by pass idraulico dell'invaso artificiale denominato "Laghetto Muraglione" Lotti 5 e 6, disposta con determinazione n. 720 del 14/09/2021 nei confronti della ditta P.A.E.CO. Srl, sede a Garaguso (MT) Contrada Parata n. 4, che ha offerto il ribasso del 27,723% per un importo complessivo di € 1.677.387,036 di cui € 1.515.817,066 per esecuzione lavori e € 161.569,97 per oneri sicurezza;

DATO ATTO che l'efficacia della suddetta aggiudicazione definitiva è stata comunicata ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che sono previsti lavori opzionali categoria OG8 per un importo di € 154.126,25 (al lordo del ribasso d'asta offerto in sede di gara), che saranno affidati, eventualmente, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la determinazione n. 244 del 24/12/2021 con la quale:

- è stato preso atto del fascicolo di gara di gara di appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione del by pass idraulico dell'invaso artificiale denominato "Laghetto Muraglione" – Lotti 5 e 6, trasmesso dal Servizio CUC dell'Unione dei Comuni Amiata val d'Orcia unitamente alla determinazione n. 968 del 06/12/2021;
- è stata impegnata a favore della ditta P.A.E.CO. Srl la somma complessiva di € 1.845.125,73;
- è stata impegnata a favore dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia la somma di € 5.017,00 per l'espletamento della gara di appalto;

DATO ATTO CHE:

- il raggruppamento MAROTTA SRL – MASTRABERTISRL, secondo classificato, ha proposto ricorso davanti al TAR Toscana chiedendo l'annullamento dell'aggiudicazione di cui alla determinazione n. 968 del 06/12/2021, sostenendo la necessità di escludere la ditta P.A.E.CO. per la perdita di un requisito di partecipazione che doveva essere posseduto in via continuativa;
- il TAR Toscana ha respinto il ricorso presentato;
- con successiva sentenza il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per la riforma della sentenza del TAR Toscana, che per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati in prima grado;

CONSIDERATO che l'Unione dei Comuni Amiata val d'Orcia con determinazione n. 530 del 15/07/2022 ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, ha disposto:

- l'esclusione dalla graduatoria della ditta P.A.E.CO. Srl;

- ha individuato la seconda offerta inferiore alla soglia di anomalia, presentata dal costituendo raggruppamento MAROTTA SRL – MASTROBERTI SRL;
- ha disposto la verifica della documentazione amministrativa presentata dal suddetto raggruppamento;

CONSIDERATO che in data 20/09/2022 il Servizio CUC dell'Unione dei Comuni ha trasmesso la determinazione n. 709 del 19/09/2022 con la quale ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione del by pass idraulico dell'invaso artificiale denominato "Laghetto Muraglione" Lotti 5 e 6, disposta con determinazione n. 637 del 11/08/2022 nei confronti del costituendo raggruppamento MAROTTA SRL (mandataria) – MASTROBERTI SRL (mandante), con sede rispettivamente in Pietrapertosa (PZ) via Nazionale n. 38 e in Sant'Angelo Le Fratte (pz) C/DA Matina snc, che ha offerto il ribasso del 27,718% per un importo complessivo di € 1.677.491,898 di cui € 1.515.921,928 per esecuzione lavori e € 161.569,97 per oneri sicurezza;

DATO ATTO altresì che:

- il CIG dei lavori è 8812601467;
- il CUP dell'intervento è I26B2001360001;

CONSIDERATO che l'opera è confluita nel PNRR Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" – Componente 4 "Tutela del territorio e risorsa idrica" Intervento 2.1B "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", Finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU"

VISTO il contratto di appalto sottoscritto in data 20/12/2022 n. rep. 2973;

VISTO il verbale di consegna lavori del 31/01/2023;

VISTA la determinazione n. 62 del 02/05/2023 avente per oggetto "Lavori di realizzazione by pass idraulico dell'invaso artificiale denominato "Laghetto Muraglione" Lotti 5 e 6 – Autorizzazione subappalto";

VISTE le Determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico:

- n. 064 del 04/05/2023 con la quale è stata approvata la modifica n. 1 – variante migliorativa al contratto di appalto dei lavori in oggetto;
- n. 232 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la modifica n. 2 – variante migliorativa al contratto di appalto dei lavori in oggetto;
- n. 221 del 12/12//2023 con la quale è stata approvato il SAL n. 1;
- n. 077 del 08/05//2024 con la quale è stata approvato il SAL n. 2;

PRESO ATTO che nei termini di legge è stato predisposto il SAL n. 1 Bis per il quale, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, è stato richiesto accesso al fondo ministeriale per l'adeguamento dei prezzi, la domanda è stata accolta e siamo attualmente nella fase istruttoria per procedere al pagamento delle spettanze;

- per il pagamento del SAL n. 2 BIS, ai sensi del comma 1 del citato art. 26 del DL 50/2022 si utilizzeranno ribassi d'asta nonché economie disponibili relativamente all'intervento "RIQUALIFICAZIONE AREA DEGRADATA EX SCUOLA ELEMENTARE E RIGENERAZIOBE DI PIAZZA F.LLI CERVI"

VISTA la determinazione n. 58 del 23/05/2024 con la quale è stato approvato il SAL n. 2 BIS;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 02/04/2024 n. 80 l'istanza presentata dal Comune di Abbadia San Salvatore di richiesta di accesso al fondo Ministeriale per l'adeguamento dei prezzi è stata approvata;

VISTI gli atti relativi alla contabilità del I° S.A.L. BIS redatti dal D.L. Ing. Alberto Bertocci, costituiti da:

- libretto delle misure;
- elenco dei lavori SAL 1 prezzi 2021;
- elenco dei lavori SAL 1 prezzi 2023;
- Documento di calcolo del Certificato;
- Prospetto di calcolo del maggiore importo dovuto;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 BIS redatto dal R.U.P. in data 17/01/2024 che ammonta a € 98.757,72 IVA al 10% esclusa;

VERIFICATA la regolarità degli atti contabili;

VISTA la fattura n. 13_24 del 26/09/2024 di € 108.633,49 IVA al 10% inclusa emessa dalla ditta Marotta Srl;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice;

VISTO il Decreto Ministero Economia e delle Finanze del 23/02/2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO CHE:

- il CUP dell'intervento è I26B20001360001;
- il CIG che identifica la procedura è 8812601467;

DATO ATTO altresì che:

- in data 01/04/2023 è entrato in vigore in Nuovo Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- le disposizioni del nuovo Codice hanno acquistato efficacia del 1° luglio 2023;
- a decorrere dalla suddetta data per i procedimenti in corso, così come definiti al comma 2 dell'art. 226 del Nuovo Codice degli Appalti, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016

DETERMINA

- di approvare le premesse che si intendono integralmente trascritte nel dispositivo;
- di approvare il S.A.L. n. 1 BIS straordinario dei LAVORI DI REALIZZAZIONE BY PASS IDRAULICO DELL'INVASO ARTIFICIALE DENOMINATO "LAGHETTO MURAGLIONE" LOTTI 5 E 6, costituito dai seguenti elaborati:
 - libretto delle misure;
 - elenco dei lavori SAL 2 prezzi 2021;
 - elenco dei lavori SAL 2 prezzi 2023;
 - Documento di calcolo del Certificato;
 - Prospetto di calcolo del maggiore importo dovuto;
- di approvare il certificato di pagamento n. 1 bis redatto dal RUP in data 17/01/2024 che ammonta a € 98.757,72 IVA al 10% esclusa;
- di accertare, per le motivazioni specificate in premessa, la somma di € 108.633,49 al cap. 545/15;
- di impegnare e favore della ditta MAROTTA Srl la somma complessiva di € 108.633,49 IVA compresa imputando la spesa come indicato nel prospetto in calce;
- di liquidare e pagare alla Ditta MAROTTA Srl la somma complessiva di € 108.633,49 a fronte della fattura n° 13_24 del 26/09/2024, imputando la relativa spesa come in calce indicato;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- di dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, tra ed il/i soggetto/i destinatario/i dell'atto ed il Responsabile del Procedimento/Responsabile di Area e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel vigente piano triennale della corruzione e dell'illegalità e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Abbadia San Salvatore;
- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Toscana secondo le modalità previste dal Nuovo Codice del Processo Amministrativo.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Riferimenti Contabili

E/U	Anno	N° Imp.	Capitolo	Piano Fin./Siope	Cliente/Fornitore	CIG	CUP	Importo
-----	------	---------	----------	------------------	-------------------	-----	-----	---------

E	2024	378	40200.01.0545011	E.4.02.01.01.001				108.633,49
U	2024	835	09022.02.2780067	U.2.02.01.09.999	MAROTTA SRL	8812601467	I26B20001360001	108.633,49

Riferimenti Liquidazione

Anno	N° Liq.	Capitolo	Piano Fin./Siope	Cliente/Fornitore	CIG	CUP	Importo
2015	1850	90100.01.0660001	E.9.01.01.02.001	MAROTTA SRL	8812601467	I26B20001360001	-9.875,77
2015	4619	99017.01.2930001	U.7.01.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE			9.875,77
2024	835	09022.02.2780067	U.2.02.01.09.999	MAROTTA SRL	8812601467	I26B20001360001	108.633,49

Il Responsabile del Settore
PETRUCCI ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.