
 

 

 

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE PROVINCIA DI SIENA 
 

 
LAVORI DI: “Modifiche interne e nuova distribuzione spazi edificio scolastico di via 
Hamman Lotto 1 – Emergenza Covid-19”   
 
Codice CUP: I29E20000240004 Codice CIG : Z9E2D540EE 
 
IMPRESA : R.B.  S.r.l. Unipersonale 

 Via della Collina n°22 – 06035 Frazione Saragano Gualdo Cattaneo (PG) 

 Partita Iva e C.F.: 01836690543 

CONTRATTO: Lettera Commerciale del 05/08/2020 

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determinazione del Responsabile 

Settore Tecnico.  n. 113 del 03/08/2020    

IMPORTO A BASE DI CONTRATTO:    €      36 821,61 

 
 

PERIZIA SUPPLETIVA DI SPESA 
 
 
premesso che: 

- con verbale in data 10 Agosto 2020 venivano consegnati i lavori sopra 

indicati; 

- che in data 31/08/2020 gli stessi sono stati sospesi per la redazione di una 

perizia suppletiva resasi necessaria per la richiesta avanzata dalla Direzione 

Scolastica di modifica distributiva di n. 2 locali interessati dalle opere, identificati 

con le diciture “ex-sporzionamento-laboratorio” e “Direzione 4” nella tavola 3 del 

progetto esecutivo al fine di poter ricavare una ulteriore aula; 

-la richiesta sopraggiunta è motivata da esigenze eccezionali ed imprevedibili 

causata da Emergenza Covid-19   

 
RELAZIONE TECNICA 

 
Si redige la seguente Variante Suppletiva di spesa ai sensi del Dlgs 50/2016 

art. 106 comma 1 lett. c) 1) essendo la Variante in corso d’opera resasi 

necessaria per sopravvenute disposizioni legislative e provvedimenti di enti 

preposti alla tutela di interessi rilevanti, dovendo la Direzione scolastica 

ricavare ulteriori spazi didattici al fine di fronteggiare l’emergenza Covid-19. 

La variante è rappresentata nelle tavole di progetto allegate e riguarda nel 

particolare la modifica distributiva e impiantistica dei locali denominati nello 



 

 

 

stato di progetto “ex-sporzionamento-laboratorio” e “Direzione 4” per i quali si 

prevede la demolizione della parete di separazione tra gli stessi, la 

ricostruzione di una parete per ricavare un più piccolo laboratorio di sup. di 

circa  mq 13 adiacente alla sala Multiuso ed un’aula di dimensioni in pianta pari 

a circa mq 32. Le modifiche distributive comportano la revisione e 

trasformazione degli impianti presenti.  

 

Per la redazione del computo metrico di perizia n. 1 sono utilizzati i prezzi di 

appalto che dovranno essere assoggettati allo stesso ribasso offerto per 

l’appalto principale del  1.00001 %  . 

 

Come risulta in dettaglio nell’allegato Computo metrico della Perizia n.1 le 

opere in perizia ammontano globalmente ad € 4 734.28, a cui deve essere 

detratto il ribasso offerto in sede di gara del 1.00001 %   pari a 47.34, per cui 

l’importo complessivo in aumento risulta di € 4 686.94 

 

Per cui il nuovo quadro economico dei lavori di “Modifiche interne e nuova 

distribuzione spazi edificio scolastico di via Hamman Lotto 1 – Emergenza 

Covid-19” risulta dal seguente prospetto:  

 

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 
          

A-OPERE IN APPALTO                          affidamento                     perizia n. 1 

A1. Importo Lavori a Misura  rib. 1.00001%      €        34 205.01           €       38 891.95 

A2. Costi della Sicurezza                  €          2 616.60           €        2 616.60 

Totale A             €        36 821.61           €      41 508.55 

 

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’A.C.  

B1. I.V.A. 22% su opere in appalto       €          8 100.75           €           9 131.88 

B2. Quota incentivo R.U.P.      €             736.43           €              830.17 

 B3. Spese tecniche (inclusa C.N.P.I.A. 4% e I.V.A. %)   €        13 429.88           €        14 318.04 

B4. Somme a disposizione dopo l’appalto (inclusa I.V.A.)         €             911.32           €              211.36 

Totale B        €        23 178.39           €        24 491.45 

                                              TOTALE QUADRO ECONOMICO         €        60 000.00           €         66 000.00 

 
 



 

 

 

da cui si deduce che per le ulteriori opere previste in perizia necessitano 
somme aggiuntive pari ad € 6 000.00 rispetto a quelle stanziate per il progetto 
originario. 
Per i lavori in più previsti in perizia e per l’approvvigionamento dei materiali in 
più necessari per il completamento dell’opera si concedono ulteriori 10 giorni 
naturali e consecutivi. 
 
 
Abbadia San salvatore, 09/09/2020 

 

 
 

  Il Direttore dei Lavori                                      II Responsabile del Procedimento      
 Arch. Simone Prezzolini                                           Geom. Antonio Petrucci 

 
 
 
 
 
 
 


