

**AVVISO MODIFICA CONTRATTO DI APPALTO****Art. 106, comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016****“Lavori di realizzazione del by pass idraulico dell'invaso artificiale
denominato Laghetto Muraglione Lotti 5 e 6”****“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSAZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE 4 – TUTELA DEL TERRITORIO E RISORSA IDRICA –
INVESTIMENTO 2.1B: “MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO”****FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” -****CIG 8812601467 CUP I26B20001360001**

1. Stazione appaltante: **Comune di Abbadia San Salvatore (SI) – Via Roma n. 2 Abbadia S.S. n. tel 0577/7701, FAX 0577770325, PEC comune.abbadia@postacert.toscana.it, www.comune.abbadia.siena.it;**
1. Ditta aggiudicataria: **RTI Marotta Srl (mandataria)/Mastroberti Srl (mandante);**
2. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera: **Realizzazione del canale di by pass idraulico dell'invaso artificiale denominato “Laghetto Muraglione” ultimo tratto;**
3. Importo lavori prima della modifica: **€ 1.677.491,89 di cui € 1.515.921,92 per lavorazioni e € 161.569,97 per oneri sicurezza;**
4. Aumento del prezzo a seguito della modifica: **€ 489.399,12, di cui € 485.730,58 per lavorazioni e € 3.668,54 per oneri sicurezza;**
5. Circostanze che hanno reso necessaria la modifica: **gestione terre di scavo, spostamento cabina elettrica, variazione tracciato;**
6. Data approvazione modifica: **28/12/2023;**
7. Procedure ricorso: **TAR Toscana, sede Firenze, secondo le modalità e i termini previsti nel nuovo Codice del Processo Amministrativo.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Antonio PETRUCCI)

Abbadia San Salvatore, 05/01/2024

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata di cui all'art. 1, co. 1, lett r) del D. Lgs 82/2005, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo Decreto